

Утверждаю

Принят
Общим собранием работников
ГБДОУ № 5 Приморского р-на
Протокол № 2
от 21 февраля 2014



Заведующая ГБДОУ №5
А.В.Цаплина

Приказ № 22 п.3-ОД
от « 21 » февраля 2014 г.

Рассмотрен на заседании

Педагогического совета
ГБДОУ № 5 Приморского района
Протокол № 3
от «20 » февраля 2014 г.

**ПЛАН - ГРАФИК
ПО ВВЕДЕНИЮ**

**ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 5

Приморского района Санкт – Петербурга

На период с 2014 по 2016 год

Введение

В соответствии с Законом Р.Ф. «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12. 2012г. (ст.10,11) дошкольное образование является первым уровнем общего образования и с целью обеспечения доступности и качества дошкольного образования вводится Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденный приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013 г.

ФГОС ДО вступил в действие с 01.01.2014 года.

Для обеспечения качественного и эффективного введения ФГОС ДО необходимо проведение системы мероприятий на уровне образовательной организации, которые включены в План-график действий по обеспечению введения ФГОС ДО в ГБДОУ детский сад №5

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению ФГОС ДО в ГБДОУ детский сад № 5

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождение введения ФГОС ДО
- Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО
- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО				
1	Утверждение Положения о рабочей группе по введению ФГОС ДО	февраль 2014	Заведующий	Положения о рабочей группе по введению ФГОС ДО
1	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования	Февраль 2014 г.	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы
2	Разработка и утверждение основных мероприятий по введению и реализации направлений ФГОС ДО	Март 2014	Рабочая группа	Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ДО
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Апрель-май 2014	Старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС
5	Формирование банка нормативных документов и материалов федерального, регионального уровня по введению ФГОС ДО	2014-2016г.	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО
6	Создание рабочей группы по разработке основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад №5 с учетом требований ФГОС ДО и Примерной основной образовательной программы дошкольного образования	сентябрь 2014	Заведующий старший воспитатель	
7	Определение из реестра Примерной образовательной программы для разработки основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад №5	2014-2015г	Заведующий рабочая группа	
8	Организация разработки и утверждение основной образовательной программы дошкольного образования на основе Примерной образовательной программы	2014-2015 г.	Заведующий рабочая группа	Наличие ООП дошкольного образования
9	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	2015 г	Заведующий Старший воспитатель, воспитатели	Наличие программ
10	Организация индивидуального	До 2016	Старший	Определение возможных